



Omgevingsdienst Groningen

AB 1608

MEMO

Onderwerp:	Voortgang LOS
Opsteller:	Jurjen Roels / Riek Siertsema
Datum:	4 mei 2015

Graag willen we u nader informeren over de voortgang en planning van het implementatietraject voor het LOS.

Voortgang implementatietraject

In de afgelopen maanden is gewerkt aan de inrichting van het LOS. De inrichting voorloopt voorspoedig. Door middel van sprints, met een doorlooptijd van een maand, zijn de meeste werkprocessen uitgewerkt. Het projectteam werkt in mei de laatste werkprocessen uit. Dit vindt plaats in samenwerking met de RUD Drenthe, op een uniforme wijze en volgens de principes van zaakgericht werken. Het projectteam presenteert de resultaten, de uitwerking van de werkprocessen, in de Wiki 360 (een openbare site). Genetics levert in dezelfde sprint ook de functionaliteit op.

De Diensten pakken de meeste onderwerpen zelfstandig op. Echter, voor een aantal onderwerpen vindt overleg plaats met het bevoegd gezag, via het integratieteam. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kaders voor het LOS, migratie van informatie van bestaande systemen en de portaalfunctie.

Kaders nog niet bevroren

Voor het succesvol laten verlopen van een groot project als het LOS is het van het belang dat de kaders helder zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de processen zo uniform mogelijk worden ingericht, op basis van overheidsstandaarden en de facto standaarden van eerder implementaties bij omgevingsdiensten.

In afgelopen maanden zijn de kaders voor de eerste release van LOS beschreven en gedeeld met het bevoegd gezag. Een formeel traject is gelopen om op hoog (ambtelijk) niveau commitment te krijgen op deze kaders.

Op een aantal punten is bezwaar gemaakt tegen de kaders van de eerste release (en daarmee de basis van het LOS). Een tweetal punten moet nog opgelost worden, om de kaders en daarmee ook de implementatie te kunnen bevriezen. Zolang de kaders niet helder zijn, is er risico op uitloop en herstelwerk.

Op hoofdlijnen is er door een aantal bevoegde gezagen bezwaar gemaakt tegen:

- Het in mandaat versturen van brieven en besluiten op briefpapier van ODG.
- Het gebruik van de portaal functie en het 100% digitaal aanleveren van informatie.
- Het beschikbaar stellen van de bodeminformatie voor migratie naar LOS.

De bezwaren komen voort uit de verschillende mandaten en afspraken die gemaakt zijn tussen bevoegd gezag en de Omgevingsdienst Groningen: de verschillende afspraken met de bevoegde gezagen zijn niet uniform. De bestaande verschillende afspraken staan uniforme processen, werkwijzen en hulpmiddelen daarmee in de weg.



Voor het vraagstuk rondom huisstijl, wordt binnenkort op hoog ambtelijk niveau (een selectie van de secretarissen) overleg gevoerd. Mogelijk dat hiervoor bestuurlijk overleg noodzakelijk is.

Het tweede punt vraagt vooral praktische afstemming. Het projectteam werkt dit samen met het integratieteam uit. Hieronder vallen ook afspraken om data die (semi)statisch is, eenmalig te uploaden naar het LOS.

Als laatste is er door een aantal partijen aangegeven dat de bodeminformatie niet direct uit eigen systemen beschikbaar gesteld wordt, maar dat deze informatie via de Provincie verkregen moet worden. Dit vraagt afstemming met de partijen, maar vraagt ook om de kaders rondom bodeminformatie nogmaals onder de loep te nemen. Wellicht dat hier nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Het afstemmen van deze kaders ligt nu op het kritieke pad. Hierin is vertraging opgelopen als gevolg van de recente ontwikkelingen rondom het verbeterplan van de Omgevingsdienst Groningen. Open kaders zijn een duidelijk risico voor het project en daarom van belang dat er duidelijkheid komt. Hiervoor wordt op korte termijn overleg ingepland.

Planning

De planning is om eind juni het systeem te bevriezen. De migratie van data van het bevoegde gezag naar het LOS start medio juli. Na de migratie, werken de medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen, voor de betreffende bevoegde gezagen in het LOS. De planning is om voor alle bevoegde gezagen op 1 oktober 2016 operationeel te zijn.

De voorbereiding van de migratie vindt nu plaats. Het projectteam extraheert, schoont en importeert bestaande data in het LOS, samen met het bevoegd gezag. De proefmigratie geeft inzicht in welke data uiteindelijk beschikbaar zal zijn in het LOS en welke verbetering vooraf nog nodig zijn. De planning van de proefmigratie en de daadwerkelijke migratie is ambitieus. Het projectteam maakt een detailplanning om opleiding, migratie en live-gang per bevoegd gezag te organiseren. Het is van essentieel belang dat de bevoegde gezagen commitment geven op die detailplanning en de live-gang. We hebben alle vertrouwen dat afstemming hierover met het integratieteam plaatsvindt.

Na september start er een fase van optimalisatie van de inrichting en verrijking van de migratie.

Financieel

De projectmanager LOS rapporteert maandelijks aan de stuurgroep over de voortgang en de (financiële) verwachtingen voor het hele project. De begroting is nog altijd sluitend met een normale tolerantie voor projectrisico's. De inzet vanuit het primaire proces houdt de projectmanager LOS apart bij. Dit past ook nog binnen de eerder afgegeven inzet.

Samengevat

Het project voorloopt voorspoedig, met een aantal duidelijke risico's. Deze zijn op dit moment nog beheersbaar, maar beginnen wel op het kritieke pad te komen. Voor een deel zijn dit dezelfde risico's zoals gerapporteerd in januari, echter met veel meer detailinzicht. De belangrijkste risico's op dit moment zijn:



- Migratie van data: Vanuit de bevoegde gezagen wordt een verscheidenheid aan data gemigreerd naar het LOS. Bijvoorbeeld informatie over het inrichtingenbestand, locaties, zaakinformatie en andere relevante data in bestaande systemen. De informatie die daadwerkelijk in het LOS komt, is afhankelijk van de kwaliteit van de data in de bestaande systemen. Het projectteam maakt afspraken met het bevoegd gezag over welke data er het LOS in gaat en waar/wie gaat schouwen. De samenwerking met het bevoegd gezag in deze is cruciaal en daarvoor zal commitment gevraagd worden van het bevoegd gezag.
- Kaders: De kaders zijn nog niet vastgesteld. Hierdoor komt het bevroeren van het LOS eind juni onder druk te staan. Zoals eerder aangegeven wordt hiervoor op hoog ambtelijk niveau overleg gevoerd om tot overeenstemming te komen.

