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Aanleiding 

DB besluit (20-9) 

• Eenduidige afbakening basistaken 
ontbreekt tot nu toe.  

• Noodzaak om hier invulling aan te geven 
neemt toe. 
– Heldere afspraken over de uitvoering 

– Wettelijk kader: Bor 

– Relatie inzet ODG en deelnemersbijdrage 

– Wens tot nieuwe financieringstructuur 

 



Doelstelling 

Doel project:  

• Besluit over afbakening tussen basis- 
en milieutakenpakket. Basis voor 
nieuwe financieringsafspraken.  

 



Wat is er al afgerond? 

 Kader Status 

Verordening kwaliteit 
(kwaliteitscriteria 2.1) 

Afgerond 

Toezicht en handhaving strategie Afgerond 

Borging procescriteria  
(uitvoeringskader T&H) 
• Probleemanalyse  
• Risicoanalyse  
• Prioriteiten 
• Frequentie  

 
 
Ambtelijk nagenoeg gereed 
Ambtelijk nagenoeg gereed 
Vervolgstap ingepland 
(nog) Geen onderdeel opdracht 



Routekaart 
1. Afbakening 

takenpakket 

•Basis- vs milieutakenpakket 

•Beschrijven inrichtingen en activiteiten 

•Onderscheid gemeente en provincie 

Dit plan van aanpak 
 

Besluitvorming: juni 2019 

2. Omvang 

taken 

 

•Actueel inrichtingenbestand basis- en milieutaken 

•NAW gegevens 

•Milieu-specifieke informatie  

 

Opdracht gegeven tot project data op 
orde 

 
Gereed: eind 2019  

3. Prioriteiten 

(strategie) 

•Vergunningverlening   X 

•Toezicht en handhaving   √ 

•BRZO      √ 

•Bodem     √ 

•Risicobedrijven  √ provincie X gemeenten   

(nog) Niet ingepland 

2019 

2018 

2018 

(nog) Niet ingepland 

4. Planning 

 

•Meerjarenplanning  

•Jaaropdracht 

•Meerwerk 

 

Jaarlijks actualiseren op basis van 
actualisatietoets, risicoanalyse (input 

obv naleefgedrag) 

5. Bijdrage 

deelnemers  

•Kengetal en kostprijs per product 

•Financiering systematiek 

•Afrekenen op nieuwe systematiek 

Keuzes systematiek: voorjaar 2019 
Pilot bouw: 2019 

Schaduwdraaien: 2020 
Start: 2021 



Visie aanpak 

1. Het basistakenpakket (BTP)en het  
milieutakenpakket (MTP) zijn voor de 
inrichtingen communicerende vaten. 

2. Het Bor biedt handvaten voor de 
basistaken en daarmee voor het BTP.  

3. Zicht op de impact van scenario’s is 
voorwaarde voor goede besluitvorming 

4. Gezamenlijke proces met afstemming 
succesvoorwaarde 

 



Stappenplan 
Stap 1 

Kaders in beeld 

Stap 2 

Uitwerken 

scenario’s 

Afstemming 
Stap 3 

Impactanalyse 
Afstemming 

Stap 4 

Rapportage 
Besluitvorming 

Uitwerking 
• Werkgroep, bestaande uit deelnemers en ODG 
• ODG: Evert (trekker), Paul, Anton, input deelnemers procescriteria 
• Deelnemers: René (Groningen), Teun (Westerkwartier), Marco 

(Provincie), Ralph (Midden-Groningen) 
 
Afstemming 
• Via opdrachtgeverslijn: VTH-platform 
• DB en AB 
• Raden en staten bijpraten via themabijeenkomst  

Dec – Jan       Februari           Eind februari       Mrt-april    Eind april            Mei           Juni - september 



Stap 1: kaders in beeld  

Ingrediënten • Bor  
• Packagedeal 
• Analyse Twente 
• Verkenning uitgevoerd door enkele 

basistaakgemeenten 

Resultaat Basistakenpakket en milieutakenpakket 
Aanbrengen driedeling activiteiten en inrichtingen  
 
Wettelijk   ][    Interpretatie wet    ][     Praktijk 

Hoe? 1. 2 werksessies werkgroep 
2. Voorbereiding: Paul, met inbreng specialisten en Bert 

Kupers (Oldambt) 



Stap 2: scenario’s  

Ingrediënten • Kaders in beeld 
• Voorstel ministerie+ reacties Omgevingswet 

Resultaat Beschrijven en uitwerken 3 scenario’s, gedacht wordt 
aan: 
1. Wettelijke basistaken 
2. Ruim basistakenpakket 
3. Aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen 

Hoe? 1. Eén of twee werksessies werkgroep  
2. Voorbereiding: opzet werksessie (interactief) 



Stap 3: impactanalyse 

Ingrediënten • Kaders in beeld en scenario’s 
• Huidige inbreng  

Resultaat Analyse impact drie scenario’s voor individuele 
deelnemers en ODG  
• Inbreng taken  
• Formatie / budget 
• Bijdrage aan realisatie VTH doelen  
      (o.a. veilige leefomgeving, level playing field, kwaliteit dienstverlening) 

Hoe? 1. Format opstellen: werkgroep 
2. Voorinvullen format: accountmanagement + 

specialisten ODG op basis van o.a. jaaropdracht 
3. Toetsen/ aanscherpen ingevulde gegevens: regisseurs 



Stap 4: rapportage 

Ingrediënten • Kaders in beeld 
• Scenario’s 
• Impactanalyse 

Resultaat Rapportage waarin het resultaat van de voorgaande 
stappen in samenhang is beschreven, inclusief 
vervolgstappen. 

Hoe? 1. Voorbereiding: opstellen rapportage Evert en Paul 
2. Werkgroep: aanscherpen en aanvullen 

 
  



Besluitvorming 

Algemeen bestuur 

1. Juni 2019: vaststellen rapportage, 
toetsen of er draagvlak voor 
besluitvorming is 

2. September / oktober 2019: besluit 
scenario en vervolgstappen 

 


