

Stappen	Onderwerp	Planning	
		Week	Datum (indien bekend)
<b>Principekeus model</b>			
Project- en klankbordgroep	Model uitwerken, aanvullen rapportage, PvA kengetallen <i>Verzenden stukken</i>	35	26-30 augustus
MT ODG	Formulieren voorstel over modellen	36	3-sep
Kring van secretarissen	Verzoek AB gedragen advies <i>Verzenden stukken</i>	36 37	2 - 6 september 2019 vrijdag 14 september 2019
Dagelijks Bestuur	Bespreken voorstel, agenderen voor AB <i>Verzenden stukken</i>	38 39	20-sep 26-sep
College en GS	Desgewenst afstemming standpunt in college's en GS	39/40	
Algemeen Bestuur	Besluit principekeus model <i>Informereren medewerkers, regisseurs, controllers</i>	41 42 tot 46	10-okt
<b>Go – no go randvoorwaarden</b>			
Project – en klankbordgroep	Beoordelen invulling randvoorwaarden, advies vervolg <i>Verzenden stukken</i>	3	13-17 januari
MT ODG	Advies vervolg <i>Verzenden stukken</i>	4	21-jan
Dagelijks Bestuur	Bespreken voorstel, agenderen voor AB	6	3 - 7 februari
Algemeen Bestuur	Besluit invoering 2021 of uitstel naar 2022 o.b.v. randvoorwaarden <i>Informereren medewerkers, regisseurs, controllers</i>	8 9 tot 11	17 - 21 februari 24 tot 6 maart
<b>Financiële impact</b>			
Project – en klankbordgroep	Doorrekening financiële impact	8 tot 14	17 februari tot 3 april
Project- en klankbordgroep	Oplossingsrichtingen, finetunen financieringsmodel	8 tot 14	17 februari tot 3 april
MT ODG	Voorstel impact en oplossingsrichtingen <i>Verzenden stukken</i>	14 14	3-apr
Dagelijks Bestuur	Bespreken impact en opzet bespreking secretarissen en AB <i>Verzenden stukken</i>	15	6 tot 10 april
Kring van secretarissen	Advies financiële impact en oplossingsrichtingen	19	4 tot 7 mei
Algemeen Bestuur	Informeel bespreking uitkomsten en oplossingsrichtingen	21	18 tot 22 mei
Klankbordgroep	Vorbereiden besluitvorming, definitieve uitwerking model	22 tot 23	25 mei tot 5 april
MT ODG	Advies model en voorstel <i>Verzenden stukken</i>	23 24	2-apr 8 - 12 juni
Dagelijks Bestuur	Bespreken voorstel, agenderen voor AB	26	22 - 26 juni
College en GS	Desgewenst afstemming standpunt in college's en GS	26/27	22 - 3 juli
Algemeen Bestuur	Vaststellen model <i>Informereren medewerkers, regisseurs, controllers</i>	28 29 - 31	juli 13 juli tot 31 juli
<b>Wijziging begroting 2021</b>			
Project- en klankbordgroep	Opstellen voorstel begrotingswijziging	34-37	17 augustus - 11 september
MT ODG	Instemmen formulering begrotingswijziging <i>Verzenden stukken</i>	38	sep-19
Dagelijks Bestuur	Vaststellen voorstel begrotingswijziging	39	21 - 25 september
Algemeen Bestuur	Vaststellen voorstel begrotingswijziging <i>Verzenden stukken</i>	41	5 - 9 oktober
Raden en staten	Zienswijze begrotingswijziging (minimaal 6 weken)	42-47	12 oktober - 20 november
Project- en klankbordgroep	Opstellen advies zienswijze	48	23 november - 27 november
MT ODG	Advies zienswijze voorleggen aan DB <i>Verzenden stukken</i>	48 48	23 november - 27 november 23 november - 27 november
Dagelijks Bestuur	Beoordelen zienswijzen en voorstel AB <i>Verzenden stukken</i>	49 49	30 november - 4 december 30 november - 4 december
College en GS	Desgewenst afstemming standpunt in college's en GS	49-51	30 november - 14 december
Algemeen Bestuur	Besluit begrotingswijziging 2021	51	14 tot 18 december
<b>Implementatie</b>			
Projectgroep	Inrichten administratie, overdragen aan de lijn		
Start nieuw model			jan-21
Evaluatie			medio- 22